

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі План заходів) по Новоукраїнському району за 2015-2017 роки

Планом заходів на 2015-2017 роки передбачено виконання 10 проектів загальною вартістю 54695,7 тис. грн. Протягом 2015-2017 років у повному обсязі реалізовано 9 проектів, вартість яких склала 28594,8 тис.грн., у тому числі 3 інвестиційних проекти та 6 соціальних заходів.

Інвестиційні проекти:

«Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції с. Іванівка, Новоукраїнський район» потужністю 360 кВт вартість проекту 15,0 млн.грн., фактично використано 15,0 млн.грн.;

«Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – райський куточок на землі», загальна вартість проекту 631,5 тис..грн, фактично використано 641,5 тис.грн.;

«Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи ТОВ «Агротрейд» с. Іванівка Новоукраїнський район» вартість 35,0 млн грн., фактично виконано на 9,6 млн.грн. Проект виконано у повному обсязі, збудовано 11616 фотоелектричних батарей.

Інвестиційні проекти виконано за рахунок власних коштів підприємств.

Соціальні заходи:

«Енергозберігаючі заходи в школі с. Семенасте. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові», вартість проекту склала 181,87 тис.грн., з них по 20 тис.грн. виділено із обласного, районного та сільського бюджетів, 9,1 тис.грн. зібрала громада, МТД - 105,875 тис.грн. та 6,895 тис.грн. надали спонсори;

«Енергозберігаючі заходи у дитсадку с. Комишувате. Капітальний ремонт : заміна вікон та дверей на металопластикові.» вартість проекту склала 213,05 тис.грн., у тому числі ОБ-20 тис.грн.,МБ- 58,05 тис.грн., МТД –125,075 тис.грн., Інші джерела – 9,925 тис.грн. Даний проект виконано стовідсотково, економія бюджетних коштів склала 50,4%.

«Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення у с. Приют. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця)», вартість проекту склала 855,228 тис.грн., у тому числі ОД – 50 тис.грн, МБ – 516,542 тис.грн, МТД – 250,15 тис.грн., Інші джерела – 38,536 тис.грн.;

« Інноваційні енергоефективні заходи у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивницьке. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла», вартість проекту 428,452 тис.грн., у тому числі, ОБ – 50 тис.грн, МБ – 68,032 тис.грн, МТД – 250,15 тис.грн, інші джерела – 60, тис.грн.

«Заміна вікон на енергозберігаючі у центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї Новоукраїнського району» вартість проекту 93,0 тис.грн., виконано за рахунок коштів районного бюджету.

«Капітальний ремонт сільського будинку культури, пров. Шкільний, с. Комишувате, Новоукраїнського району.», вартість проекту 1334,59 тис.грн., у тому числі: ДБ – 852, 0 тис.грн., Р.Б – 133,5 тис.грн., інші кошти – 349,05 тис.грн.

Соціальний захід «Будівництво котельні у Новоукраїнській гімназії № 7» запланованою вартістю 937,55 тис.грн. не мав перспективи бути реалізованим до кінця 2017 року із-за відсутності коштів. Проект включено до проекту Програми економічного і соціального розвитку Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Підготовлено листа до голови облдержадміністрації з проханням зарахувати соціальний захід «Енергозберігаючі заходи у дитсадку с. Комишувате. Капітальний ремонт : заміна вікон та дверей на металопластикові» як виконаний у повному обсязі.

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених виконання Планом заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі План заходів) по Новоукраїнському району за 2015-2017 роки

1. «Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в с.Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області»

Загальна вартість проекту 15000 тис. грн. у валюті договору, контракту реквізити договору _____ найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми _____

Код програмної класифікації видатків _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (порівняльна оцінка)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (пояснення причини виникнення та механізм вирішення)	
			плановий	фактичний		3 початку реалізації проекту	За звітний період	У звітному періоді		3 початку реалізації проектів, тис.грн.	Найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)			
								планова	фактична									планова
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, підприємств	Вироблення електроенергії і реалізація її державі	Іванівська сільрада	вересень 2016-	жовтень 2017	ДБ	-	-	-	-	-	-	Фотоелектричні батареї. Потужність 360 кВт/год	Кількість фотоел.	11616	11616		Завершено будівництво фотоелектричної сонячної електростанції у с.Іванівка потужністю 360 кВт на суму, яка	-
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	-	-	-	-	-								
					МБ	-	-	-	-	-								
					П	-	-	-	-	-								
					КР	-	-	-	-	-								
					ВК	15000	15000	15000	15000	15000								

Відповідає проект	реалізації проекту	Територіальна спрямованість	плановий	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді	З початку реалізації проекту	За звітний період		З початку реалізації проектів, тис.грн.		Найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)		причини виникнення та механізм вирішення)	
							У звітному періоді	планова	фактична	планова								фактична
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, підприємств	Забезпечення належного рівня освітлення вулиць	Іванівська сільрада	серпень 2015- листопад 2016	листопад 2016	ДБ	100,0	-	-	-	-	-	Кількість ліхтарів	Шт.	18	18	-	Завершено реалізацію проекту вартістю 641,5 тис.грн. встановлено 18 модулів освітлено 3 вулиці	Проект завершено, але не виділено кошти з фонду Регіонального розвитку. Підготовлено відповідного листа Іванівською сільрадою.
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0								
					МБ	381,0	491,0	491,0	491,0	491,0								
					П	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5								
					КР	-	-	-	-	-								
					ВК													
Всього	631,5	641,5	641,5	641,5	641,5													

3. «Інноваційні енергоефективні заходи в дитячому дошкільному закладі с.Комишувате Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла»

Загальна вартість проекту 442,5 тис.грн. у валюті договору, контракту

реквізити договору _____ найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми _____

Код програмної класифікації видатків _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у реалізації	Територіальна	Строк реалізації проекту		Джерела	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів)					Стан виконання Плану заходів (порівняльна)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (пояснення)
			планово	факти			У звітному періоді	З початку реалізації проектів, тис.грн.	Найменування	Одиниця	Прогнозовано	Фактичне	Відхилення		

проект	проекту	спрямованість	вий	чний	створення у звітному	3 початку реалізації проект	За звітний період	планова	фактична	планова	фактична	показника	виміру	ване значення	значення	ня (+-)	оцінка)	причини виникнення та механізм вирішення)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури села Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг	Проведення енергоефективних заходів в дитячому навчальному закладі, покращення умов навчального процесу, економія палива в зимовий період.	Комишуватська сільська рада	Січень 2016	грудень 2016	Д	-	-	-	-	-	-	Експлуатаційні витрати на паливо	тоне	20	20		Проект виконано на 100%, економія бюджетних коштів склала 50,4%, встановлено 20 вікон	-
					С	50,0	20,0	50,0	20,0	50,0	20,0							
					РБ	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
					МБ	10,0	38,05	10,0	38,05	10,0	38,05							
					П	337,5	125,075	337,5	125,07	337,5	125,07							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	5,0	9,925	5,0	9,925	5,0	9,925							
Всього	422,5	213,05	422,5	213,05	422,5	213,05												

4. «Інноваційні енергоефективні заходи в фельдшерсько-акушерському пункті с.Кропивницьке Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла»

Загальна вартість проекту 305 тис.грн. (у валюті договору, контракту

реквізити договору _____ найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми _____

Код програмної класифікації видатків _____

1	2	3	4		6	8		9-12				13-17					18	19
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	У звітному періоді		З початку реалізації проектів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів						
								планова	фактична	планова	фактична	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+)			
					ДБ	-	-	-	-	-	-					Економічний ефект	Тис.грн.	6,0
					ОБ	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0							
					РБ	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
					МБ	10,0	48,302	10,0	48,302	10,0	48,302							
					П	220,0	288,727	220,0	288,727	220,0	288,727							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	5,0	21,423	5,0	21,423	5,0	21,423							

<p>соціальної інфраструктури села Завдання 9 Створення умов для соціального соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг</p>	<p>покращення умов праці та надання якісних медичних послуг</p>	<p>рада</p>	<p>2016</p>		<p>Всього</p>	<p>305,0</p>	<p>428,45 2</p>	<p>305,0</p>	<p>428,45 2</p>	<p>305,0</p>	<p>428,45 2</p>						<p>зроблено косметичний ремонт двох лікарських кімнат</p>	
--	---	-------------	-------------	--	---------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--	--	--	--	--	---	--

5. «Інноваційні енергоефективні заходи в дитячому дшкільному закладі «Сонечко» с.Приют Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла». Проект замінено на «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Приют. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця), вартість проекту 789,716 тис.грн.

Загальна вартість проекту 364 тис.грн., замінено на 789,716 тис.грн. у валюті договору, контракту
дата укладання і номер

реквізити договору _____ найменування,

Найменування бюджетної програми _____
Код програмної класифікації видатків _____

1	2	3	4		6	8		9-12				13-17					18	19
			плановий	фактичний		7	8	Сума вибраних коштів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				18	19			
								У звітному періоді	З початку реалізації проектів, тис.грн.	13	14	15	16			17		
								планова	фактична					планова	фактична		(показника) Найменування індикатора	Одиниця виміру
		Приютівська сільська рада	2016	2016	ДБ	-	-	-	-	-	-	Кількість ліхтарів	шт.	25	27	+2	Завершено реалізацію проекту вартістю 855,228 тис.грн. встановлено 27 модулів, освітлено 3 вулиці та 3 провулки	-
					ОБ	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0							
					РБ	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
					МБ	428,830	496,542	428,830	496,542	428,830	496,542							
					П	251,350	250,15	251,350	250,15	251,350	250,15							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	39,536	38,536	39,536	39,536	39,536	39,536							
					Всього	789,716	855,228	789,716	855,228	789,716	855,228							

Код програмної класифікації видатків _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (порівняль на оцінка)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (пояснення причини виникнення та механізм вирішення)	
			плановий	фактичний		З початку реалізації проект	За звітний період	У звітному періоді		З початку реалізації проектів, тис.грн.		Найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення			Відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки"	Виготовити проектно-кошторисну документацію та збудувати котельню в Новоукраїнській гімназії №7, покращити умови навчального процесу.	Новоукраїнська міська рада	Липень 2015	грудень 2017	ДБ	843,75	-	843,75	-	843,75	-	Економічний ефект	Тис.грн.	18,7			Не мав перспективи бути реалізованим в 2017 році. Даний проект включено до Програми економічного і соціального розвитку Новоукраїнської	
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	93,8	-	93,8	-	93,8	-							
					МБ	-	-	-	-	-	-							
					П	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	-	-	-	-	-	-							
					Всього	937,55	-	937,55	-	937,55	-							

проект	проекту	спрямованість	вий	чний	створення у звітному	3 початку реалізації проект	За звітний період	планова	фактична	планова	фактична	показника	виміру	ване значення	значення	ня (+/-)	оцінка)	причини виникнення та механізм вирішення)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури села Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг	Проведення енергоефективних заходів в дитячому навчальному закладі, покращення умов навчального процесу, економія палива в зимовий період.	Семенастівська сільська рада	Січень 2015	грудень 2015	Д	-	-	-	-	-	-	Еквівалентна енергія (показника)	тоне	20	20		Проект виконано , проведено ремонт покрівлі, опалювальної системи, встановлено 30 вікон	-
					С	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
					РБ	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
					МБ	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
					П	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0							
					Всього	181,87	181,87	181,87	181,87	181,87	181,87							

8. «Заміна вікон на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї Новоукраїнського району (які знаходяться в приміщенні ЦПК «Ювілейний»)»

Загальна вартість проекту 93,0 тис.грн. у валюті договору, контракту

реквізити договору _____ найменування, дата укладання і номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. «Капітальний ремонт сільського будинку культури пров. Шкільний, 2 с.Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області»

Загальна вартість проекту 1334,59 тис.грн. у валюті договору, контракту

реквізити договору _____ найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми _____

Код програмної класифікації видатків _____

1	2	3	4		6	7		8				9					13	14	15	16	17	18	19					
			плановий	фактичний		З початку реалізації проект	За звітний період	Сума вибраних коштів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів)		У звітному періоді	З початку реалізації проектів, тис.грн.	планова	фактична	планова								фактична	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична																	
		Комишуватська	Січень 2015	грудень 2015	ДБ	852,04	852,04	852,04	852,04	852,04	852,04	852,04	852,04	Економія палива	шт	30	30	-	Проект виконано, проведено ремонт покрівлі, опалювальної системи,	-								
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-															
					РБ	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50															
					МБ	-	-	-	-	-	-	-	-															
					П	-	-	-	-	-	-	-	-															
					КР	-	-	-	-	-	-	-	-															
					ВК	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05															

<p>соціальної інфраструктури селаЗавдання 9) Створення умов для соціального соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг</p>	<p>Проведення капітального ремонту сільського будинку культури.</p>	<p>сільська рада</p>			<p>Всього</p>	<p>1334,59</p>	<p>1334,59</p>	<p>1334,59</p>	<p>1334,59</p>	<p>1334,59</p>	<p>1334,59</p>						<p>встановле но 30 вікон</p>	
--	---	----------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

10. «Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи в ТОВ «Агро Трейд» Новоукраїнський район»

Загальна вартість проекту 35000,0 тис.грн. у валюті договору, контракту

реквізити договору _____ найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми _____

Код програмної класифікації видатків _____

1 Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	2 Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у реалізації проекту	3 Територіальна спрямованість	4 Строк реалізації проекту		6 Джерела фінансування у звітному періоді	7 Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		8 Сума вибраних коштів				9 Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів)					18 Стан виконання Плану заходів (порівняльна оцінка)	19 Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (пояснення причини виникнення та механізм вирішення)
			4 плановий	5 фактичний		7 З початку реалізації проекту	8 За звітний період	9 У звітному періоді		10 З початку реалізації проектів, тис.грн.		13 (показника) Найменування індикатора	14 Одиниця виміру	15 Прогнозоване значення	16 Фактичне значення	17 Відхилення (+/-)		
								9 планова	10 фактична	11 планова	12 фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ТОВ Агро-Трейд	Січень 2015	грудень 2015	ДБ	-	-	-	-	-	-	Приймання зерна	тоне	20	20		Проект виконано стовідсотково	-
					ОБ	-	-	-	-	-	-							
					РБ	-	-	-	-	-	-							
					МБ	-	-	-	-	-	-							
					П	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	35000,0	9638,0	35000,0	9638,0	35000,0	9638,0							

					Всього	35000,0	9638,0	35000, 0	9638,0	35000, 0	9638,0								
--	--	--	--	--	--------	---------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

ЗВІТ

про стан виконання індикаторів (показників) Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі – План заходів) Новоукраїнського району станом на 01.02.2018 року

№ з/п	Назва індикатора, одиниця виміру	Прогнозне значення індикатора	Значення індикаторів за:		Стан виконання індикатора з порівняльною оцінкою фактичного	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного
			за попередній період 2015-2016 роки	за 2017 рік		
Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області						
Проекти напрямку 1С Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури						
Стратегічний пріоритет 1 Розвиток аграрного бізнесу, підприємства виробничої галузі та сфери послуг						
1	Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції с. Іванівка Новоукраїнського району фотоелектричні батареї, шт. потужність 360 кВт	11616	11616	-	Завершено будівництво фотоелектричної сонячної електростанції у с. Іванівка потужністю 360 кВт, яка виробляє екологічно чисту електроенергію Крім того у 2016 році завершено будівництво наземної фотоелектричної сонячної електростанції «Іванівка -2» потужністю 3078,24 кВт вартість робіт склала 104,8 млн.грн	-
2	Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – райський куточок на землі» Кількість ліхтарів, шт	18	18	-	Завершено реалізацію проекту вартістю 641,5 тис.грн встановлено 18 модулів, освітлено 3 вулиці	-
3	Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи в ТОВ	-	-	-	Проект завершено стовідсотково на загальну суму	-

	Агро-Трейд Новоукраїнський район				9638,0 тис.грн.	
Стратегічний пріоритет 3 Розвиток соціальної інфраструктури села						
4	Інноваційні енергоефективні заходи в дитячому дошкільному закладі с. Комишувате. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла. Економічний ефект, тис.грн.	20	20	-	Проект виконано, економія бюджетних коштів склала 50,4, встановлено 20 вікон	-
5	Енергозберігаючі заходи в загальноосвітній школі с.Семенасте Новоукраїнський район. Капітальний ремонт: заміна вікон та дверей на металопластикові	30	30	-	Проект виконано. Проведено ремонт покрівлі, опалювальної системи, замінено 30 вікон	-
6	Заміна вікон на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї Новоукраїнського району (які знаходяться в приміщенні ЦПК "Ювілейний"	23	23	-	Проект виконано. Замінено 23 вікна на загальну суму 93,0 тис.грн.	-
7	Капітальний ремонт сільського будинку культури пров. Шкільний, 2 с. Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської обл..	30	30	-	Проект виконано. Проведено ремонт покрівлі, ремонт опалювальної системи, замінено 30 вікон.	-
8	Будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії №7 Капітальні інвестиції	-	-	-	-	Проект не мав перспективи бути реалізованим в 2017 році. Даний проект включено до проекту Програми економічного і соціального розвитку Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік.
9	Інноваційні енергоефективні заходи в фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивницьке Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла. Економічний ефект, тис.грн.	6	6	-	Проект виконано – ремонт покрівлі – проведено ремонт опалювальної системи - зроблено косметичний ремонт двох лікарських кімнат	-

10	Інноваційні енергоефективні заходи у дошкільному закладі «Сонечко» с. Приют Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла. Проект замінено на “Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с.Приют. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця)” Кількість ліхтарів, шт.	25	27	-	Завершено реалізацію проекту вартістю 855,228 тис.грн встановлено 27 модулів, освітлено 3 вулиці та 3 провулки	-
Стратегічний пріоритет 3 Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею.						
11	Реконструкція будівлі дитячого садка «Зернятко» по вул.Мира, 5 м.Новоукраїнка Капітальні інвестиції	-	-	-	(проект перейшов до Новоукраїнської ОТГ)	